


LE TEMPS DES TRAVAUX

Durant les travaux, le Département mettra tout en œuvre pour garantir la bonne continuité des itinéraires par des installations provisoires et/ou en proposant des parcours alternatifs.

Le plan suivant représente les différentes phases de travaux de l'aménagement de l'échangeur regroupés en 6 temps.



Horizon 2025

Durée prévisionnelle des travaux : 10 mois

- 1 Fermeture de la bretelle RN 118 et démolition du viaduc vers la RD7.
- 2 Aménagement provisoire sur la RD7 Sud.

Horizon 2025 à 2026

Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois

- 3 Comblement du passage souterrain de la RD7.
- 4 Travaux d'aménagement côté Sud du Pont de Sèvres.
- 5 Reconfiguration de la bretelle RN118.
- 6 Aménagement de la RD7 Nord et d'une partie des jardins devant le musée National de Céramique.

Horizon 2026

Durée prévisionnelle des travaux : 5 mois

- 7 Aménagement de la tête du pont de Sèvres.
- 8 Création d'une bretelle provisoire assurant la circulation vers le pont de Sèvres.
- 9 Aménagement d'un carrefour giratoire à feux.

Horizon 2026 à 2027

Durée prévisionnelle des travaux : 9 mois

- 10 Démolition de la passerelle piétonne entre le pont de Sèvres et le musée National de Céramique.
- 11 Aménagement de la deuxième partie des jardins devant le musée National de Céramique.
- 12 Travaux d'aménagement côté Nord du pont de Sèvres.

Horizon 2027 à 2028

Durée prévisionnelle des travaux : 10 mois

- 13 Création d'une voie assurant la liaison entre le pont de Sèvres et le projet de la promenade des jardins.
- 14 Création du parc de la Cristallerie.
- Aménagement de la rue Troyon.

Horizon 2028 à 2029

Durée prévisionnelle des travaux : 7 mois

- 15 Aménagement d'un carrefour giratoire à feux et démolition de la bretelle provisoire.
- 16 Aménagement du parvis de la rue Troyon.
- 17 Création d'une bretelle d'accès à la RN118.